



MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
Secretaria de Desenvolvimento Urbano

CEEAC TANCREDÃO CDHU 188 - 189 / SINAPI 02/2023 SIURB INFRA 07/2022 FDE 01/2023

Obra: Construção de muro de contenção e drenagem de águas pluviais, CEEAC Tancredão

Município: Carapicuíba

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.861,76	1,18%	100,00%					
				2.861,76	-	-	-	-	-
2	MURO DE CONTENÇÃO	195.675,76	80,47%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
				39.135,15	39.135,15	29.351,36	29.351,36	29.351,36	29.351,36
3	DRENAGEM	44.623,11	18,35%	30,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	
				13.386,93	8.924,62	8.924,62	6.693,47	6.693,47	-
Valores totais S/BDI		243.160,64	100,00%	55.383,85	48.059,78	38.275,99	36.044,83	36.044,83	29.351,36
Valores totais C/BDI		303.950,80	100,00%	22,78%	19,76%	15,74%	14,82%	14,82%	12,07%

Engenheiro civil
Diorgens Godoi da Silva
CREA/SP 5069838630