

DATA: 05/03/2024



**CIDADE DE
CARAPICUÍBA**

Objeto: Pavimentação e recapeamento asfáltico de diversas vias no Município de Carapicuíba
Recurso: Próprio



TABELA DE REFERÊNCIA (SEM DESONERAÇÃO)	
SINAPI	dez/23
CDHU	192
SIURB	jul/23
BDI	24,23%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	P		100%		-	-	-	-	-	-	
		R		0%								
		%	7.689,84	0,11%	100,00%							
		-			7.689,84	-	-	-	-	-	-	
2	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO	P		100%		-	-	-	-	-	-	
		R		0%								
		%	595.904,08	8,16%	100,00%							
		-			595.904,08	-	-	-	-	-	-	
3	RECAPEAMENTO VIÁRIO	P		100%						-	-	
		R		0%								
		%	6.110.500,29	83,68%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
		-			1.222.100,06	1.222.100,06	1.222.100,06	1.222.100,06	1.222.100,06	-	-	
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	P		100%	-	-	-	-				
		R		0%								
		%	351.678,91	4,82%					33,33%	33,33%	33,33%	
		-			-	-	-	-	117.226,30	117.226,30	117.226,30	
5	REFORMA DE GUIAS, SARJETA E SARJETÃO SEM REAPROVEITAMENTO	P		100%	-	-	-			-	-	
		R		0%								
		%	200.777,74	2,75%				50,00%	50,00%			
		-			-	-	-	100.388,87	100.388,87	-	-	
6	POÇO DE VISITA E BOCA DE LOBO	P		100%	-	-	-	-	-	-		
		R		0%								
		%	36.096,39	0,49%								100,00%
		-			-	-	-	-	-	-	-	36.096,39
Valores totais S/BDI			7.302.647,26		1.825.693,98	1.222.100,06	1.222.100,06	1.322.488,93	1.439.715,23	117.226,30	153.322,69	
Valores totais C/BDI			9.072.078,68		2.268.059,63	1.518.214,90	1.518.214,90	1.642.928,00	1.788.558,23	145.630,23	190.472,78	
Valores acumulados C/BDI					2.268.059,63	3.786.274,54	5.304.489,44	6.947.417,44	8.735.975,67	8.881.605,90	9.072.078,68	

Legenda:

	Planejado
	Realizado

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



Fernando Ferreira Lima
Engenheiro civil
CREA-SP 5070695464